Nombre: Jorge Antonio Flores Hernandes
Matrícula: A01254623
Programa Académico: Modalidad Dual - Semestre Tec (Carrera ITC)
Empresa: Ford
Tutor Académico: Mario Alberto Duran Vega
Fecha: 11/10/2026

Llenar cada uno de los puntos solicitados a continuación. No olvidar anexar evidencia
de las actividades realizadas para complementar el argumento en cada punto (fotos, reportes, documentos, etc.)

1. Descripción de la fase u objetivos desarrollados en la semana declarado en el cronograma.

En la octava semana, se siguió trabajando en el desarrollo y en la mejora del agente Herbiee. Se enfocaron los esfuerzos en hacer mejoras generales de la plataforma y en preparar una presentación para mostrar los avances del proyecto. Esta presentación era para mostrar a ejecutivos de alto nivel lo que se había logrado hasta ese momento.

Uno de los objetivos principales fue recopilar y organizar todo el material necesario para exponer el progreso del agente. Se resaltaron las funciones que ya estaban listas y las mejoras que se habían hecho hasta entonces. Al mismo tiempo, se continuó con el trabajo en diferentes áreas de la plataforma para mejorar su funcionamiento y la forma en que los usuarios interactúan con ella.

La presentación estaba planeada para esta semana. Pero se tomó la decisión de posponerla. Por eso, los preparativos seguirán en los días siguientes.

2. Descripción del desarrollo de las actividades semanales (Metodología, recursos, procedimientos que se siguieron).

Como parte de las actividades desarrolladas, se trabajó en la creación de una presentación dirigida a ejecutivos de alto nivel. El objetivo era mostrar el estado actual y los avances logrados en el desarrollo de Herbiee. Se organizaron los resultados del proyecto y se preparó el contenido necesario para explicar las funcionalidades y mejoras introducidas.

Además, se realizaron mejoras en la plataforma. Se revisaron varios aspectos de su funcionamiento y de su apariencia. Esto se hizo con el fin de seguir mejorando la experiencia de los usuarios.

Al final, la presentación se reprogramó para la siguiente semana. Esto se debió a cambios en la agenda. Esta decisión permitió tener más tiempo para hacer ajustes y preparar mejor la demostración del agente.

3. Listado de las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en la semana anterior, así como la justificación de su incumplimiento.

Queda pendiente la presentación de los avances de Herbiee ante los ejecutivos de alto nivel. Esta actividad se ha reprogramado para la próxima semana debido a cambios en la agenda.

Se seguirá trabajando en las mejoras generales de la plataforma y en la revisión de las funcionalidades que se mostrarán durante la presentación. Es importante asegurarse de que todo funcione correctamente, para que la demostración permita explicar con claridad los avances y las capacidades actuales del agente.

El objetivo es llegar a la presentación con una plataforma estable y con el material necesario para comunicar adecuadamente el progreso del proyecto.

4. Autoreflexión personal, mencionando problemas enfrentados, aprendizajes, temas personales o profesionales relacionados con su desempeño

La preparación de una presentación para ejecutivos de alto nivel me ayudó a entender mejor cómo comunicar los avances técnicos de un proyecto de forma clara y organizada, enfocándose en las funcionalidades que aportan mayor valor.

Este proceso también me hizo ver que el desarrollo de un proyecto no se trata solo de implementar cosas nuevas, sino también de saber explicar el propósito, la utilidad y el progreso del trabajo realizado.

Aunque la presentación tuvo que reprogramarse, creo que tener más tiempo será beneficioso para afinar tanto el agente como la demostración. Como aprendizaje, destaco la importancia de conectar el desarrollo técnico con la capacidad de presentar los resultados de manera clara y profesional.